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Stand des Projektes HALO

H. Ziereis

U. Schumann, V. Harbers, M. GlaRer, A. Giez, H. Brockstieger
M. Krautstrunk, W. Schneider, S. Grillenbeck, ...

H. Schneider, Y. Hermanns, H.-D. Baumert, M. Pak, S. Clevenz,
J. Hein, B. Hengstebeck, P. Frank, ...
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HIAPER

(High-performance Instrumented Airborne
Platform for Environmental Research),

Zusammenarbeit mit HIAPER / MoU In Vorbereitung
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High Altude and Long Range Restig

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2_

Meilensteine
2001 Antragstellung, Begutachtung durch WR
Erste Gesprache mit Gulfstream und Bombardier
2002 Empfehlung durch WR
2003 Erklarung von Frau Bulmahn
Ausschreibung von HALO
Erstes Angebot von GAC
2004  Freigabe der Mittel
Weitere Verhandlungen mit GAC
2005 Vertragsabschluss 16. Februar 2005



n e

High Altude and Long Range Restig

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2_

Meilensteine

2006 Fertigstellung green a/c
2006 Modifikation bei RUAG
2008 Fertigstellung bei GAC
Testfllge
FAA & LBA - Zulassung von HALO
2009 Einrustung Basissensorik etc.
2009 Erste Demomissionen von OP aus



Program Schedule: GAC / RUAG

Contract award

Certification plan Approval
Preliminary Design Review (Wing)
Critical Design Review (Wing)
Preliminary Design Review (Fuselage)
Critical Design Review (Fuselage)
G550 arrives at RUAG

Aircraft Modification Starts (RUAG)
Flight Test Starts (GAC)

Present A/C to LBA for Approval of STCs
German Registry/Title Transfer
Customer Acceptance

02/2005
08/2005
02/2006
05/2006
06/2006
10/2006
05/2006
06/2006
01/2008
08/2008
11/2008
11/2008
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Wissenschaftlich/Technische
Projektleitung

Dr. Helmut fiereis, PA

TP A : Baubegleitung / Abnahme
Mirko Glaegser, FB

TP F:Basisausstattung und

Datenverarheitung
Dr. Andreas Giez, FB

TP B: operationelle
Vorbereitung - Technik und Werft
Wolfgang Schneider, FB

TP (3] Wissenschaftlilche
Nutzunysvorbereituny
Dr. Helmut fiereis, PA

TP C: operationelle
Vorbereitung - Flughetrieh
Stefan Grillenbeck; FB

TP H: Beschaffung Flugzeugy
Dr. Helmut fiereis, PA

TP D:weiterentwicklung
HALO-Hutzungsmiglichkeiten
Mirko Glaesser, FB

TP E : Nutzungsvorbereitung
Heinrich Brackstieger, FB

@—- Weiter siehe Zeichenblatt 4
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Antrag auf Virtuelles Institut zu HALO wurde eingereicht

Missionsplanung --> M. Andreae und Kollegen

Instrumentierung

DFG - Antrag: HUNT --> U. Platt/ K. Pfeilsticker et al.

DBU --> U. Schumann, J. Heintzenberg

Nutzervertrag --> H. Schneider

WLA - Sitzung zu HALO am 17. 3. 05

Arbeitstreffen mit Nutzern: Grol3e Wing Pods (Glalier)
Einlasse (Brockstieger)
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Missionsvorschlag

Luftchemie, Aerosolchemie und Aerosolphysik

Andreae, Meinrat

INTERCON

Tegen, Ina

Characterization of soil dust aerosols in the proximity and
downwind of ,,hot spot source areas

Engel, Andreas

UTLS

Lelieveld, Jos

The Free Tropospheric Oxidation Capacity (FreeTox)

Schumann, Ulrich

SPOTT

Zahn, Andreas SUMO
Fix, Andreas TRUTH
Blom, Cornelis POLSTRACC

Burrows, John

Wolken und Wetter

Jones, Sarah

Missionen mit NOAA/HRD

Kottmeier, Christoph

HALO-Messungen zur Mittelmeer-Zykogenese
HALO-Messungen im Helmholtz Dead Sea Project

Kréamer, Martina

ZIRREN

Kuellmann, Harry

Cirrus Exploration using Submillimeter Radiometry among other
implements (CESUR)

Mayer, Bernhard

Life Cycle of Convective Cloud Systems

Peters, Gerhard

Niederschlag in atlantischen Zyklonen

Wulfmeyer, Volker

The secrets of the initiation of convection uncovered with HALO

Geophysik

Steinhage/Schrems

Geowissenschaftliche Nutzung von HALO

Unterstitzung Missionsplanung

Hendricks, Johannes

GRID




