
Aktueller Stand HALO

Katrin Witte
28. Juli 2010

Frankfurt



Folie 2
Katrin Witte, Flugexperimente, Oberpfaffenhofen

Änderungen im DLR

Volkert Harbers seit Ende April in Rente 
Nachfolger: Guido Plützer & Oliver Brieger (Techn. Direktor)
Umbenennung des Flugbetriebes in „Flugexperimente“
Neuer Leiter des DLR-Entwicklungsbetriebes: Richard Kösters
Neue Stelle des HALO-Projektingenieurs
Einbindung des EB´s in Flugexperimente als kurz-/mittelfristiges Ziel

Nächste WLA-Sitzung: 3. September
Statusberichte über erste Missionen
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Übersicht Basic 1 & 2

• BAHAMAS

• RPDB´s, SPDB´s, Ethernet, GPS

• Wissenschaftliches Kabinenlayout

• Abgasleitung

• Optisches Fenster

• Standard Spurengaseinlass TGI

• Liquid Cooling System / Falcon-Kühlflansch
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Übersicht Techno Mission

Nutzerexperimente:

• MIRAH

• PAN-Massenspektrometer

• HALO-SR

• WALES 

• Techno Mission als Kampagnen-Modifikation
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BAHAMAS

• 1. Phase Validierungsflüge: Ende 2009

• 2. Phase Validierungsflüge: März/April 2010

• Flüge für Validierung abgeschlossen 

• alle Flüge ohne Ausfälle oder Störungen

• TDL-Feuchte noch nicht in Betrieb, da 

derzeit kein Einlass (TGI) vorhanden

• sehr positive und genaue Ergebnisse

• Auswertung derzeit in Arbeit
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SPDB´s 
(Secondary Power Distribution Boxes)
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SPDB´s (2)

Tail 
Compartment

Baggage 
Compartment

Cabin
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RPDB´s 
(Rack Power Distribution Boxes)
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Ethernet

- Quicklook-Daten (FZ-Lage/Position aus IGI und ADC) via UDP

- Timeserverinformation (NTP)
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Ethernet (2)

Reine Datenleitung, kein Power over Ethernet
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GPS
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GPS (2)
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Voraussetzung für Einbau von Racks
Gewisses Konfliktpotential bei ungünstiger Anordnung und Kombination 
der einzelnen Racks
Frühzeitige Kontaktaufnahme mit Kampagner-Planer erforderlich
Derzeit bekannte Engstelle: Racks hinter 4er-Sitzgruppe/BAHAMAS
Zuladung von 150 kg pro Rack grundsätzlich möglich, aber…
3 Varianten sind derzeit Bestandteil des Cabin Layouts 
Hauptbestandteil der derzeitigen Layout-Mod: Zulassung Racks und 
Kabinensicherheit
Nachweisführung voraussichtlich abgeschlossen Ende August 2010
Jede Mission benötigt sozusagen ihr eigenes Kabinenlayout (Bestandteil 
des Missionslayouts)

Wissenschaftliches Kabinenlayout (1)
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Wissenschaftliches Kabinenlayout (2)
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Wissenschaftliches Kabinenlayout (3)
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Wissenschaftliches Kabinenlayout (4)
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Abgasleitung
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Optisches Fenster

Einbau in Viewports
Nachweisführung abgeschlossen
Erprobung im Zusammenhang mit Standard Spurengaseinlass TGI
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Standard Spurengaseinlass TGI

Aufnahme Flugerprobung im August (ohne Nachweis Bird Strike und 
ohne angeschlossene Elektrik)
Keine Einflüge in „known icing conditions“ anfangs möglich
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(Liquid Cooling System) / Falcon-Kühlflansch

Voraussetzung für LIDAR
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Techno Mission-Modifikation

Kampagnen-Modifikation
Festsetzung der endgültigen Positionen für Racks und Anbauten Layout 
wurde „eingefroren“ bei HALO-Arbeitsmeeting
Bestandteil dieser Mod sind viele „Kleinigkeiten“, 
Informationen über Leistungsverbrauch erforderlich (Planungstool in FX)

WALES

HALO-SR

BAHAMAS

PAN-MS

MIRAH
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MIRAH

2 Racks im Baggage Compartment
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PAN-Massenspektrometer
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HALO-SR

Voraussetzung: Kabinenlayout
Komplette Modifikation über Gomolzig
Ausstellung eines STCs
Klärungsbedarf: NDA & Herausgabe von Gulfstream-Daten an  externen 
Entwicklungsbetrieb
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WALES

Problematik: Augensicherheit
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HALO WALES VOLCANIC ASH CHASE MISSION

Flüge mit HALO über den Vulkanasche-Wolken (kein Einflug in Wolke)
Voraussetzung:           - optisches Fenster

- Liquid Cooling System /Falcon-Kühlflansch
- WALES
- Missionsmodifikation (Layout)
- (Viewport-Ringdüse)

Vulkanasche-Missions-Modifikationen (siehe oben) hatten oberste 
Priorität im DLR-Entwicklungsbetrieb im Mai und Juni
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Empfehlung an Community

Frühzeitige Iteration/Absprache bzgl. Einbaupositionen im FZ (inkl. 
realistischer Gewichtsabschätzung) mit Kampagnenplaner erforderlich
Grundsätzliche Beladung von 150 kg pro Rack möglich, aber:
Kritische Bereiche: - Strukturbelastung bei ungünstiger 

Schwerpunktverteilung und Rack-Kombination
- Power Balancing
- Anbau von Einlässen an Apertures
bei gleichen GVFS

- physik. Engstellen beim Einbau
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External Stores (1)
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External Stores (2)
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Belly Pod & Ventral Fin (1)

Alle Bauteile (Belly Pod, Instrument Tray, Ventral Fin) geliefert, adaptiert und 
abgenommen
Aufnahme Flugerprobung/Eröffnung der Envelope (bis Ma 0,75):
voraussichtlich Oktober 2010
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Wing Pod & Ventral Fin 



 

Alle Bauteile (Hanger Beam, Pylon inkl. Elektrik, Wing Pod) geliefert, adaptiert 
und abgenommen



 

Aufnahme Flugerprobung/ Eröffnung der Envelope (bis Mach 0,75)
in 2011
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PMS & Ventral Fin 



 

PMS-Carrier baut auf Hanger Beam & Pylon für Wing Pod auf 


 

Alle Bauteile (PMS-Carrier) geliefert, adaptiert und abgenommen, Elektrik 
integriert



 

Konfiguration wird mit simulierter Nutzlast (ca. 120kg Stahl) und “Dummy”- 
Sondenköpfen erprobt



 

Aufnahme Flugerprobung/ Eröffnung der Envelope (bis Mach 0,75) 
ab Februar 2011 (höhere Priorität nun als Wing Pod)
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Zeitplan

Ab Freitag, 30. Juli 2010: Messflüge mit Pressure Rake zur Ermittlung 
der Grenzschichtdicke an unterschiedlichen Aperture Plates
Ab Mitte August 2010: Erprobungsflüge TGI
1. September 2010: Nachweisunterlagen für Techno Missions- 
Experimente müssen vollständig vorhanden und geprüft, der Musterbau 
abgeschlossen sein, EFKA liegt bereit

Falls nicht: Experiment nicht Bestandteil der Techno Mission
Anfang Sept 2010: Einbau und Abnahme (EMV usw.) der Experimente

Adaption der Unterlagen bei fehlendem Experiment erforderlich
Ende Sept 2010: Techno Mission
Ende Okt 2010: Aufnahme Flugerprobung Belly Pod
Mitte Nov 2010: Wartung in Savannah, GA
Jan 2010: Fortführung Belly Pod-Erprobung
Feb 2010: Aufnahme Flugerprobung PMS mit „Dummy-FSSP“
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DANKE!
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